


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)		SINAPI DESONERADO 01/01/2017 e SABESP Janeiro/2016		
		TOMADOR:		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA												
		EMPREENHIMENTO:		ADEQUAÇÃO DE SETORIZAÇÃO COM MEDIÇÃO DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DO "SETOR 17 - JARDIM CAPUAVA", NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA												

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (x) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Canteiro de obras		7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,51	7.218,49		86.622,10
2	Serviços preliminares		1.508,93	1.508,93	1.508,93	1.508,93	1.508,93	1.508,93	1.508,93	1.508,93	1.508,93	1.508,93	1.508,89		18.107,12	
3	Serviços técnicos - Locação e cadastro									31.023,44	31.023,44	31.023,44	31.023,43		124.093,75	
4	Serviços de substituição de rede por método não destrutivo		317.892,54	317.892,54	317.892,54	317.892,54	317.892,54	317.892,54	317.892,54	317.892,54	317.892,54	317.892,54	317.892,59		3.814.710,53	
5	Troca de ramais de água e passagem/ligação nova de água		68.437,50	68.437,50	68.437,50	68.437,50	68.437,50	68.437,50	68.437,50	68.437,50	68.437,50	68.437,50	68.437,50		821.250,00	
6	Deteção, descobrimento e nivelamento de registro		955,58	955,58	955,58	955,58	955,58	955,58	955,58	955,58	955,58	955,58	955,52		11.466,90	
7	Abertura e fechamento de cava		20.072,91	20.072,91	20.072,91	20.072,91	20.072,91	20.072,91	20.072,91	20.072,91	20.072,91	20.072,91	20.072,90		240.874,91	
8	Fornecimento e Instalação de válvulas e registros		1.910,37	1.910,37	1.910,37	1.910,37	1.910,37	1.910,37	1.910,37	1.910,37	1.910,37	1.910,37	1.910,31		22.924,38	
9	Recomposição de pavimentação asfáltica/ calçada			9.796,82	9.796,82	9.796,82	9.796,82	9.796,82	9.796,82	9.796,82	9.796,82	9.796,82	9.796,81		107.765,01	
10	Execução de caixa de abrigo para medidor de vazão												6.247,56		6.247,56	
11	Fornecimento e instalação de medidor de vazão												34.275,87		34.275,87	
															0,00	
TOTAIS		1,00	417.996,34	427.793,16	427.793,16	427.793,16	427.793,16	427.793,16	427.793,16	427.793,16	458.816,60	458.816,60	458.816,60	499.339,87		5.288.338,13
CONTRAPARTIDA		0,18	75.239,34	77.002,77	77.002,77	77.002,77	77.002,77	77.002,77	77.002,77	77.002,77	82.586,99	82.586,99	82.586,99	89.881,18		951.900,86
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)		0,82	342.757,00	350.790,39	350.790,39	350.790,39	350.790,39	350.790,39	350.790,39	350.790,39	376.229,61	376.229,61	376.229,61	409.458,69		4.336.437,27
<small>Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.</small>																0,00
<small>DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)</small>																0,00
<small>CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)</small>																0,00

Responsável Técnico			Representante Legal Tomador			Agente Técnico:		
Nome:	ENGº ERIC ANTHONY PADELA		Nome(1):	ENGº RICARDO ONGARO		Nome do Analista:		
Reg. Profissional:	5061923291		RG:	25.649.844-1		CPF:		251.042.288-00
			Assinatura:			Assinatura:		
			Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.			Nome do Resp. pela Unidade:		
			Nome(2):					
			RG:		CPF:		Reg. Profissional:	
Assinatura:			Assinatura:			Assinatura:		