
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 162.980,56                       100,00%

-              -              -              

162.980,56                       100,00% -              -              

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável

Nome: RI CARDO ONGARO Nome: RAFAEL GAIA DO CARMO

CREA/CAU:5063184214

ANEXO XIV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador Empreendimento (nome/apelido)

PCJ - 0459.969-15/2015 CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA MONITORAMENTO E CONTROLE DAS PRESSÕES NO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, BEM 
COMO A REALIZAÇÃO DA MODELAGEM HIDRÁULICA DO SISTEMA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Modalidade Programa Início vigência Fim vigência Prazo Total - mês(es)

Item Discriminação Valor R$ Peso %

Mês 1 Mês 2 Mês 3

PROGRAM DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ PROGRAM DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ 6

No período No período Acumulado No período Acumulado

ELABORAÇÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DO EPANET (LICITAÇÃO 02)

Total Simples

Total Acumulado



Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

162.980,56 100,00% 162.980,56   100,00%

-              -              162.980,56 100,00%

-              -              162.980,56 

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável

Nome: RI CARDO ONGARO Nome: RAFAEL GAIA DO CARMO

CREA/CAU:5063184214

Município

NOVA ODESSA MONITORAMENTO E CONTROLE DAS PRESSÕES NO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, BEM 
COMO A REALIZAÇÃO DA MODELAGEM HIDRÁULICA DO SISTEMA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Programa Início vigência Fim vigência Prazo Total - mês(es)

6

Mês 4 Mês 5 Mês 6
No período Acumulado No período Acumulado No período Acu mulado

PROGRAM DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ


